



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/2017

Článek I. Smluvní strany

Objednavatel: Městys Nepomyšl
Nepomyšl čp. 102
439 71 Nepomyšl
IČ: 00265284
zastoupená starostou panem Josefem Lněničkem

Zhotovitel: L.A. INTERIÉR s.r.o.
Březenecká 4689
431 04 CHOMUTOV
Jednatelé: Karel Lipmann a Josef Neugebauer
IČ : 27288587
DIČ: CZ27288587
ČSOB a.s. 264558892/0300

Předmětem smlouvy č. 5/2017 je „Oprava fasády na bytovém domě č. 79 v Nepomyšli“.

Ke změně smlouvy č. 5/2017 ze dne 9.5.2017 dochází z těchto důvodů:

- dodatek napravuje administrativní chybu v zadání, kterou nezpůsobil zhotovitel
- soupis prací a dodávek byl dále doplněn o položky popisující konstrukce, které jsou nezbytné k provedení díla a na jejichž absenci uchazeč ve své nabídce upozorňoval
- v soupisech byly odstraněny vzniklé rozpory ve výkazech výměr a požadované vícepráce
- veškerá navýšení ceny byla odsouhlasena TDS, viz zápis ve stavebním deníku

Na základě těchto skutečností dochází ke změně termínu plnění a ke změně ceny díla

Doba plnění

Termín zahájení prací je 14.6.2017 a termín ukončení prací 25.7.2017.

Cena díla

1) Cena díla je navýšena o tyto částky	
Příloha č.1	6 286,55 Kč bez DPH
Příloha č.2	184 321,11 Kč bez DPH
CELKEM	190 607,66 Kč bez DPH

Celková cena díla činí 618 371,13 Kč bez DPH, 748 229,- Kč včetně DPH.


Ostatní ustanovení ze smlouvy o dílo č. 5/2017 zůstávají nedotčena.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.5/2017 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednavatel obdrží dva stejnopisy. Dodatek se stává platným dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Chomutově *17. 08. 2017*

objednavatel:




I.A. INTERIER s.r.o.
Březenecká 1089, 430 94 Chomutov
tel./fax: 374 661 330
IČ: 27288587, DIČ: CZ27288587

zhotovitel:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Príloha č.1

Kód: 1701r02E79Dod1
Stavba: Oprava fasády na BD č. 79 v Nepomyšli

JKSO:
 Místo: Městys Nepomyšl

CC-CZ:
 Datum: 25. 4. 2017

Objednatel:
 Městys Nepomyšl, Nepomyšl č.p.79, Nepomyšl

IČ: 00265284
 DIČ:

Zhotovitel:
 L.A.Interiér s.r.o., Březenecká 4689, Chomutov

IČ: 27288587
 DIČ: CZ27288587

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 L.A.Interiér s.r.o., Březenecká 4689, Chomutov

IČ: 27288587
 DIČ: CZ27288587

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	6 286,55
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **6 286,55**

DPH základní	21,00%	ze	6 286,55	1 320,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **7 606,73**

Projektant


Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel

Datum a podpis: Razítko



Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1701r02E79Dod1

Stavba: Oprava fasády na BD č. 79 v Nepomyšli

Místo: Městys Nepomyšl

Datum: 25. 4. 2017

Objednatel: Městys Nepomyšl, Nepomyšl č.p.79, Nepomyšl

Projektant:

Zhotovitel: L.A.Interiér s.r.o., Březenecká 4689, Chomutov

Zpracovatel: L.A.Interiér s.r.o., Březenecká

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		6 286,55	7 606,73
SO 01.2	VCP - šambrány	6 286,55	7 606,73
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 286,55	7 606,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády na BD č. 79 v Nepomyšli

Objekt: SO 01.2 - VCP - šambrány

JKSO:

Místo: Městys Nepomyšl

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2017

Objednatel:

Městys Nepomyšl, Nepomyšl č.p.79, Nepomyšl

IČ: 00265284

DIČ:

Zhotovitel:

L.A.Interiér s.r.o., Březenecká 4689, Chomutov

IČ: 27288587

DIČ: CZ27288587

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L.A.Interiér s.r.o., Březenecká 4689, Chomutov

IČ: 27288587

DIČ: CZ27288587

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 286,55
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				6 286,55
DPH základní	21,00%	ze	6 286,55	1 320,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	7 606,73

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády na BD č. 79 v Nepomyšli

Objekt: SO 01.2 - VCP - šambrány

Místo: Městys Nepomyšl

Datum: 25. 4. 2017

Objednatel: Městys Nepomyšl, Nepomyšl č.p.79, Nepomyšl

Projektant:

Zhotovitel: L.A.Interiér s.r.o., Březenecká 4689, Chomutov

Zpracovatel:

L.A.Interiér s.r.o., Březenecká

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	6 286,55
HSV - Práce a dodávky HSV	4 404,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 404,82
PSV - Práce a dodávky PSV	1 881,73
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 881,73
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 286,55

ROZPOČET

Stavba: Oprava fasády na BD č. 79 v Nepomyšli

Objekt: SO 01.2 - VCP - šambrány

Místo: Městys Nepomyšl

Datum: 25. 4. 2017

Objednatel: Městys Nepomyšl, Nepomyšl č.p.79, Nepomyšl

Projektant:

Zhotovitel: L.A.Interiér s.r.o., Březenecká 4689, Chomutov

Zpracovatel:

L.A.Interiér s.r.o., Březenecká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 286,55

HSV - Práce a dodávky HSV

4 404,82

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 404,82

1	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	160,760	27,40	4 404,82
			(1,5+1,8)*2*11 "Čelní strana		72,600		
			Mezisoučet		72,600		
			0,9*4 "Štít - vchod		3,600		
			0,6*4*2		4,800		
			2,18*2+1,2		5,560		
			Mezisoučet		13,960		
			(1,2+1,8)*2*2 "Zadní strana		12,000		
			0,9*4		3,600		
			0,3*4*2		2,400		
			1,5*4*3		18,000		
			(1,2+0,9)*2		4,200		
			0,4*4*4		6,400		
			(0,6+0,4)*2*2		4,000		
			(0,6+0,9)*2*4		12,000		
			(2,0+0,9)*2*2		11,600		
			Mezisoučet		74,200		
			Součet		160,760		

PSV - Práce a dodávky PSV

1 881,73

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 881,73

2	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	160,760	6,48	1 041,72
			(1,5+1,8)*2*11 "Čelní strana		72,600		
			Mezisoučet		72,600		
			0,9*4 "Štít - vchod		3,600		
			0,6*4*2		4,800		
			2,18*2+1,2		5,560		
			Mezisoučet		13,960		
			(1,2+1,8)*2*2 "Zadní strana		12,000		
			0,9*4		3,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,3*4*2		2,400		
			1,5*4*3		18,000		
			(1,2+0,9)*2		4,200		
			0,4*4*4		6,400		
			(0,6+0,4)*2*2		4,000		
			(0,6+0,9)*2*4		12,000		
			(2,0+0,9)*2*2		11,600		
			Mezisoučet		74,200		
			Součet		160,760		
3	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m	175,003	4,80	840,01
			160,76*1,0886		175,003		
			Součet		175,003		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Priloha č. 2

Kód: 1701r02E79Dod1

Stavba: Oprava fasády na BD č. 79 v Nepomyšli

JKSO:

Místo: Městys Nepomyšl

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2017

Objednatel:

Městys Nepomyšl, Nepomyšl č.p.79, Nepomyšl

IČ:

00265284

DIČ:

Zhotovitel:

L.A.Interiér s.r.o., Březenecká 4689, Chomutov

IČ:

27288587

DIČ:

CZ27288587

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L.A.Interiér s.r.o., Březenecká 4689, Chomutov

IČ:

27288587

DIČ:

CZ27288587

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				184 321,11
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				184 321,11
DPH základní	21,00%	ze	184 321,11	38 707,43
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	223 028,54

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

17-08-2017

Razítko




Zhotovitel

Datum a podpis:

17-08-2017

Razítko


 Březenecká 4689, 430 04 Chomutov
 tel./fax: 474 861 330
 IČ: 27288587, DIČ: CZ27288587

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1701r02E79Dod1

Stavba: Oprava fasády na BD č. 79 v Nepomyšli

JKSO:

Místo: Městys Nepomyšl

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2017

Objednatel:

Městys Nepomyšl, Nepomyšl č.p.79, Nepomyšl

IČ: 00265284

DIČ:

Zhotovitel:

L.A.Interiér s.r.o., Březenecká 4689, Chomutov

IČ: 27288587

DIČ: CZ27288587

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L.A.Interiér s.r.o., Březenecká 4689, Chomutov

IČ: 27288587

DIČ: CZ27288587

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				184 321,11
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				184 321,11
DPH základní	21,00%	ze	184 321,11	38 707,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	223 028,54

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1701r02E79Dod1

Stavba: Oprava fasády na BD č. 79 v Nepomyšli

Místo: Městys Nepomyšl

Datum: 25. 4. 2017

Objednatel: Městys Nepomyšl, Nepomyšl č.p.79, Nepomyšl

Projektant:

Zhotovitel: L.A.Interiér s.r.o., Březenecká 4689, Chomutov

Zpracovatel: L.A.Interiér s.r.o., Březeneck

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		184 321,11	223 028,54
SO 01.1	Odpočty, přípočty a VCP - Oprava fasády	184 321,11	223 028,54
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		184 321,11	223 028,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády na BD č. 79 v Nepomyšli

Objekt: SO 01.1 - Odpočty, přípočty a VCP - Oprava fasády

JKSO:

Místo: Městys Nepomyšl

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2017

Objednatel:

Městys Nepomyšl, Nepomyšl č.p.79, Nepomyšl

IČ: 00265284

DIČ:

Zhotovitel:

L.A.Interiér s.r.o., Březenecká 4689, Chomutov

IČ: 27288587

DIČ: CZ27288587

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L.A.Interiér s.r.o., Březenecká 4689, Chomutov

IČ: 27288587

DIČ: CZ27288587

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				184 321,11
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				184 321,11
DPH základní	21,00%	ze	184 321,11	38 707,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		223 028,54

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády na BD č. 79 v Nepomyšli

Objekt: SO 01.1 - Odpočty, přípočty a VCP - Oprava fasády

Místo: Městys Nepomyšl

Datum: 25. 4. 2017

Objednatel: Městys Nepomyšl, Nepomyšl č.p.79, Nepomyšl

Projektant:

Zhotovitel: L.A.Interiér s.r.o., Březenecká 4689, Chomutov

Zpracovatel:

L.A.Interiér s.r.o., Březenecká

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	184 321,11
61 - Úpravy povrchů vnitřní	316,00
62 - Úpravy povrchů vnější	126 961,94
94 - Lešení a stavební výtahy	19 234,84
97 - Prorážení otvorů	2 095,98
764 - Konstrukce klempířské	23 908,66
783 - Nátěry	489,60
997 - Přesun sutě	4 191,59
M - Práce a dodávky M	7 122,50
21-M - Elektromontáže	7 122,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	184 321,11

ROZPOČET

Stavba: Oprava fasády na BD č. 79 v Nepomyšli

Objekt: SO 01.1 - Odpočty, přípočty a VCP - Oprava fasády

Místo: Městys Nepomyšl Datum: 25. 4. 2017

Objednatel: Městys Nepomyšl, Nepomyšl č.p.79, Nepomyšl Projektant:
 Zhotovitel: L.A.Interiér s.r.o., Březenecká 4689, Chomutov Zpracovatel: L.A.Interiér s.r.o., Březenecká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

184 321,11

61 - Úpravy povrchů vnitřní

316,00

1	K	612441243R00	Tažená vápensádrová římsa vyložená zdívkem 200 mm, oprava stávající římsy	m	19,840	250,00	4 960,00
			15,64+4,2 "Čelní stěna		19,840		
			Součet		19,840		
2	K	612441247R00	Tažená vápensádrová římsa vyložená zdívkem 400 mm, oprava stávající římsy	m	-15,480	300,00	-4 644,00
			-35,02 "odpočet zadávaného množství		-35,020		
			Mezisosoučet		-35,020		
			15,64+3,9		19,540		
			Mezisosoučet		19,540		
			Součet		-15,480		

62 - Úpravy povrchů vnější

126 961,94

3	K	620991005R00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou	m	-14,500	62,00	-899,00
			-132,16 "odpočet zadávaného množství		-132,160		
			1,5*2 "Čelní strana		3,000		
			1,2*11		13,200		
			1,8*11*2		39,600		
			0,6*3*2 "Štít vchod		3,600		
			0,9*3		2,700		
			2,18*2		4,360		
			1,2		1,200		
			1,2*2 "Zadní stěna		2,400		
			1,2*4		4,800		
			0,9*3		2,700		
			0,9*3*2		5,400		
			1,5*3*4		18,000		
			0,4*3*4		4,800		
			0,6*8		4,800		
			0,4*2		0,800		
			0,9*7		6,300		
			Součet		-14,500		
4	K	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	-7,082	25,00	-177,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-63,168 "odpočet zadávaného množství		-63,168		
			1,5*1,8*11 "Čelní strana		29,700		
			0,9*0,9 "Štít - vchod		0,810		
			0,6*0,6*2		0,720		
			2,18*1,2		2,616		
			1,2*1,8*2 "Zadní strana		4,320		
			0,9*0,9		0,810		
			1,2*2		2,400		
			1,5*1,5*3		6,750		
			1,2*0,9		1,080		
			0,4*0,4*4		0,640		
			0,6*0,4*2		0,480		
			0,6*0,9*4		2,160		
			2*0,9*2		3,600		
			Součet		-7,082		

28	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	61,548	35,00	2 154,18
			0,7*15,64 "Čelní strana - sokl		10,948		
			-0,6*1,2		-0,720		
			0,75*7,3 "Štít vchod - sokl		5,475		
			4,4*1,15		5,060		
			5,47+5,06 "Štít		10,530		
			1,38*1,64 "Zadní strana		2,263		
			5,9*1,64		9,676		
			-0,9*2		-1,800		
			1,98*5,2		10,296		
			-0,9*0,9*2		-1,620		
			1,98*3		5,940		
			1,25*(1,84+2,56)		5,500		
			Součet		61,548		

27	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty vč. penetrace	m2	61,548	140,00	8 616,72
			0,7*15,64 "Čelní strana - sokl		10,948		
			-0,6*1,2		-0,720		
			0,75*7,3 "Štít vchod - sokl		5,475		
			4,4*1,15		5,060		
			5,47+5,06 "Štít		10,530		
			1,38*1,64 "Zadní strana		2,263		
			5,9*1,64		9,676		
			-0,9*2		-1,800		
			1,98*5,2		10,296		
			-0,9*0,9*2		-1,620		
			1,98*3		5,940		
			1,25*(1,84+2,56)		5,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		61,548		
5	K	622300153R00	Montáž okapního soklového profilu, vč. dodávky profilu	m	-32,120	100,00	-3 212,00
			-92,8 "odpočet zadávaného množství		-92,800		
			15,64 "Čelní strana		15,640		
			11,7 "Štít vchod		11,700		
			11,7 "Štít		11,700		
			15,64+6,0 "Zadní stěna		21,640		
			Součet		-32,120		
6	K	622411121R00	Barvení vnější omítky stěn, 2 x, do složitosti 3	m2	-26,046	95,00	-2 474,37
			-456,1702 "odpočet zadávaného množství		-456,170		
			3,3*15,64 "omítka 1NP		51,612		
			-1,5*1,8*2		-5,400		
			-1,2*1,8*3		-6,480		
			4,05*15,64 "omítka 2NP		63,342		
			-1,5*1,8*2		-5,400		
			-1,2*1,8*4		-8,640		
			11,7*7,3 "Štít vchod		85,410		
			5,85*2,8		16,380		
			-0,9*0,9		-0,810		
			-0,6*0,6*2		-0,720		
			11,7*7,3 "Štít		85,410		
			5,85*2,8		16,380		
			7,3*4,5 "Zadní strana		32,850		
			-1,2*1,8*2		-4,320		
			-0,9*0,9		-0,810		
			-1,2*2		-2,400		
			3*7,3		21,900		
			5,2*7,3		37,960		
			-1,5*1,5*3		-6,750		
			-1,2*0,9		-1,080		
			7,3*5,9		43,070		
			-0,9*0,6*4		-2,160		
			-0,6*0,4*2		-0,480		
			7,3*3		21,900		
			-0,4*0,4*4		-0,640		
			Součet		-26,046		
7	K	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 %	m2	61,745	45,00	2 778,53
			-368,379 "odpočet zadávané výměry		-368,379		
			3,3*15,64 "omítka 1NP		51,612		
			-1,5*1,8*2		-5,400		
			-1,2*1,8*3		-6,480		
			4,05*15,64 "omítka 2NP		63,342		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-1,5*1,8*2		-5,400		
			-1,2*1,8*4		-8,640		
			11,7*7,3 "Štít vchod		85,410		
			5,85*2,8		16,380		
			-0,9*0,9		-0,810		
			-0,6*0,6*2		-0,720		
			11,7*7,3 "Štít		85,410		
			5,85*2,8		16,380		
			7,3*4,5 "Zadní strana		32,850		
			-1,2*1,8*2		-4,320		
			-0,9*0,9		-0,810		
			-1,2*2		-2,400		
			3*7,3		21,900		
			5,2*7,3		37,960		
			-1,5*1,5*3		-6,750		
			-1,2*0,9		-1,080		
			7,3*5,9		43,070		
			-0,9*0,6*4		-2,160		
			-0,6*0,4*2		-0,480		
			7,3*3		21,900		
			-0,4*0,4*4		-0,640		
			Součet		61,745		
8	K	622422221R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 20 %	m2	-109,686	100,00	-10 968,60
			-150,4982 "odpočet zadávaného množství		-150,498		
			3,3*15,64 "omítka 1NP		51,612		
			-1,5*1,8*4		-10,800		
			Součet		-109,686		
9	K	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	93,870	52,00	4 881,24
			-75,78 "odpočet zadávaného množství		-75,780		
			1,5*5 "Čelní stana		7,500		
			1,8*5*2		18,000		
			8,3*2		16,600		
			7,8*2		15,600		
			0,6+0,6+1,2+1,2		3,600		
			0,6*3*2 "Štít vchod		3,600		
			0,9*3		2,700		
			2,2*2		4,400		
			1,2*2		2,400		
			1,2*2 "Zadní strana		2,400		
			1,8*2		3,600		
			0,9*3		2,700		
			(7,3+1,98)*2		18,560		
			1,98+2,75		4,730		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,9*3*2		5,400		
			7,3*2		14,600		
			1,5*3*3		13,500		
			7,3+1,64+8,94		17,880		
			0,19*12		2,280		
			0,6*8		4,800		
			0,4*3*4		4,800		
			Součet		93,870		
10	K	622311731R01	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 80 mm, vč dodávky mat. a omítky	m2	184,296	660,00	121 635,36

-292,1784 "odpočet zadávaného množství	-292,178
3,3*15,64 "omítka 1NP	51,612
-1,5*1,8*2	-5,400
-1,2*1,8*3	-6,480
4,05*15,64 "omítka 2NP	63,342
-1,5*1,8*2	-5,400
-1,2*1,8*4	-8,640
11,7*(7,3+0,9) "Štít vchod	95,940
5,85*(2,8+1,4)	24,570
-0,9*0,9	-0,810
-0,6*0,6*2	-0,720
11,7*7,3 "Štít	85,410
5,85*(2,8+1,4)	24,570
(7,3+0,9)*4,5 "Zadní strana	36,900
-1,2*1,8*2	-4,320
-0,9*0,9	-0,810
-1,2*2	-2,400
3*(7,3+0,9)	24,600
5,2*(7,3+0,9)	42,640
-1,5*1,5*3	-6,750
-1,2*0,9	-1,080
(7,3+0,9)*5,9	48,380
-0,9*0,6*4	-2,160
-0,6*0,4*2	-0,480
(7,3+0,9)*3	24,600
-0,4*0,4*4	-0,640
Součet	184,296

11	K	622311750R01	Povrchová úprava ostění KZS s min.vlnou, tl. 40mm	m2	13,712	660,00	9 049,92
----	---	--------------	--	----	--------	--------	----------

-22,06 "odpočet zadávaného množství	-22,060
1,5*2*0,2 "Čelní stěna	0,600
1,8*11*2*0,2	7,920
1,2*11*0,2	2,640
0,9*3*0,2 "Štít vchod	0,540

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,6*3*2*0,2		0,720		
			2,18*2*0,2		0,872		
			1,2*0,2		0,240		
			1,2*1,8*2 "Zadní strana		4,320		
			0,9*0,9		0,810		
			1,2*2		2,400		
			1,5*1,5*3		6,750		
			1,2*0,9		1,080		
			0,4*0,4*4		0,640		
			0,6*0,4*2		0,480		
			0,6*0,9*4		2,160		
			2*0,9*2		3,600		
			Součet		13,712		
12	K	622432112R01	Omitka stěn marmolit střednězrná	m2	-15,465	286,00	-4 422,99

			-77,0132 "odpočet zadávaného množství		-77,013		
			0,7*15,64 "Čelní strana - sokl		10,948		
			-0,6*1,2		-0,720		
			0,75*7,3 "Štít vchod - sokl		5,475		
			4,4*1,15		5,060		
			5,47+5,06 "Štít		10,530		
			1,38*1,64 "Zadní strana		2,263		
			5,9*1,64		9,676		
			-0,9*2		-1,800		
			1,98*5,2		10,296		
			-0,9*0,9*2		-1,620		
			1,98*3		5,940		
			1,25*(1,84+2,56)		5,500		
			Součet		-15,465		

94 - Lešení a stavební výtahy

19 234,84

13	K	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	130,035	26,00	3 380,91
			-441,0622 "odpočet zadávaného množství		-441,062		
			8,3*15,64 "Čelní strana		129,812		
			11,7*(7,3+0,9) "Štít vchod		95,940		
			5,85*(2,8+1,4)		24,570		
			11,7*7,3+5,85*(2,8+1,4)"Štít		109,980		
			(7,3+0,9)*4,5 "Zadní strana		36,900		
			3*(7,3+0,9)		24,600		
			5,2*(7,3+0,9)		42,640		
			(7,3+0,9)*5,9		48,380		
			(7,3+0,9)*3		24,600		
			1,38*1,64 "Zadní strana		2,263		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			5,9*1,64		9,676		
			1,98*5,2		10,296		
			1,98*3		5,940		
			1,25*(1,84+2,56)		5,500		
			Součet		130,035		
14	K	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	260,070	36,00	9 362,52
			-882,1244 "odpočet zadávaného množství		-882,124		
			8,3*15,64*2 "Čelní strana		259,624		
			11,7*(7,3+0,9)*2 "Štít vchod		191,880		
			5,85*(2,8+1,4)*2		49,140		
			(7,3+0,9)*4,5*2 "Zadní strana		73,800		
			3*(7,3+0,9)*2		49,200		
			5,2*(7,3+0,9)*2		85,280		
			(7,3+0,9)*5,9*2		96,760		
			(7,3+0,9)*3*2		49,200		
			1,38*1,64*2 "Zadní strana		4,526		
			5,9*1,64*2		19,352		
			1,98*5,2*2		20,592		
			1,98*3*2		11,880		
			1,25*(1,84+2,56)*2		11,000		
			11,7*7,3*2 "Štít		170,820		
			5,85*(2,8+1,4)*2		49,140		
			Součet		260,070		
15	K	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	130,035	26,00	3 380,91
			-441,0622 "odpočet zadávaného množství		-441,062		
			8,3*15,64 "Čelní strana		129,812		
			11,7*(7,3+0,9) "Štít vchod		95,940		
			5,85*(2,8+1,4)		24,570		
			11,7*7,3+5,85*(2,8+1,4)"Štít		109,980		
			(7,3+0,9)*4,5 "Zadní strana		36,900		
			3*(7,3+0,9)		24,600		
			5,2*(7,3+0,9)		42,640		
			(7,3+0,9)*5,9		48,380		
			(7,3+0,9)*3		24,600		
			1,38*1,64 "Zadní strana		2,263		
			5,9*1,64		9,676		
			1,98*5,2		10,296		
			1,98*3		5,940		
			1,25*(1,84+2,56)		5,500		
			Součet		130,035		
16	K	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	204,646	4,00	818,58
			-367,7112 "odpočet zadávaného množství		-367,711		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			8,3*15,64 "Čelní strana		129,812		
			11,7*(7,3+0,9) "Štít vchod		95,940		
			5,85*(2,8+1,4)		24,570		
			11,7*7,3+5,85*(2,8+1,4)"Štít		109,980		
			(7,3+0,9)*4,5 "Zadní strana		36,900		
			3*(7,3+0,9)		24,600		
			5,2*(7,3+0,9)		42,640		
			7,3*(5,9+0,9)		49,640		
			(7,3+0,9)*3		24,600		
			1,38*1,64 "Zadní strana		2,263		
			5,9*1,64		9,676		
			1,98*5,2		10,296		
			1,98*3		5,940		
			1,25*(1,84+2,56)		5,500		
			Součet		204,646		
17	K	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	409,292	3,00	1 227,88
			-367,7112*2 "odpočet zadávaného množství		-735,422		
			8,3*15,64*2 "Čelní strana		259,624		
			11,7*(7,3+0,9)*2 "Štít vchod		191,880		
			5,85*(2,8+1,4)*2		49,140		
			(11,7*7,3+5,85*(2,8+1,4))*2 "Štít		219,960		
			(7,3+0,9)*4,5*2 "Zadní strana		73,800		
			3*(7,3+0,9)*2		49,200		
			5,2*(7,3+0,9)*2		85,280		
			7,3*(5,9+0,9)*2		99,280		
			(7,3+0,9)*3*2		49,200		
			1,38*1,64*2 "Zadní strana		4,526		
			5,9*1,64*2		19,352		
			1,98*5,2*2		20,592		
			1,98*3*2		11,880		
			1,25*(1,84+2,56)*2		11,000		
			Součet		409,292		
18	K	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	204,646	2,00	409,29
			-367,7112 "odpočet zadávaného množství		-367,711		
			8,3*15,64 "Čelní strana		129,812		
			11,7*(7,3+0,9) "Štít vchod		95,940		
			5,85*(2,8+1,4)		24,570		
			11,7*7,3+5,85*(2,8+1,4)"Štít		109,980		
			(7,3+0,9)*4,5 "Zadní strana		36,900		
			3*(7,3+0,9)		24,600		
			5,2*(7,3+0,9)		42,640		
			7,3*(5,9+0,9)		49,640		
			(7,3+0,9)*3		24,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,38*1,64 "Zadní strana		2,263		
			5,9*1,64		9,676		
			1,98*5,2		10,296		
			1,98*3		5,940		
			1,25*(1,84+2,56)		5,500		
			Součet		204,646		
19	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,619	250,00	654,75
			-33,18 "odpočet zadávaného množství		-33,180		
			1,039+23,97+10,66+0,13		35,799		
			Součet		2,619		

97 - Prorážení otvorů

2 095,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 20 %	m2	123,293	17,00	2 095,98
			-368,379 "odpočet zadávaného množství		-368,379		
			0,7*15,64 "Čelní strana - sokl		10,948		
			-0,6*1,2		-0,720		
			3,3*15,64 "omítka 1NP		51,612		
			-1,5*1,8*2		-5,400		
			-1,2*1,8*3		-6,480		
			4,05*15,64 "omítka 2NP		63,342		
			-1,5*1,8*2		-5,400		
			-1,2*1,8*4		-8,640		
			11,7*7,3 "Štít vchod		85,410		
			5,85*2,8		16,380		
			-0,9*0,9		-0,810		
			-0,6*0,6*2		-0,720		
			11,7*7,3 "Štít		85,410		
			5,85*2,8		16,380		
			7,3*4,5 "Zadní strana		32,850		
			-1,2*1,8*2		-4,320		
			-0,9*0,9		-0,810		
			-1,2*2		-2,400		
			3*7,3		21,900		
			5,2*7,3		37,960		
			-1,5*1,5*3		-6,750		
			-1,2*0,9		-1,080		
			7,3*5,9		43,070		
			-0,9*0,6*4		-2,160		
			-0,6*0,4*2		-0,480		
			7,3*3		21,900		
			-0,4*0,4*4		-0,640		
			0,75*7,3 "Štít vchod - sokl		5,475		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,4*1,15		5,060		
			5,47+5,06 "Štít		10,530		
			1,38*1,64 "Zadní strana		2,263		
			5,9*1,64		9,676		
			-0,9*2		-1,800		
			1,98*5,2		10,296		
			-0,9*0,9*2		-1,620		
			1,98*3		5,940		
			1,25*(1,84+2,56)		5,500		
			Součet		123,293		

764 - Konstrukce klempířské

23 908,66

29	K	764242303R00	Oplechování štítu okapnicí lištou z TiZn plechu rš 250 mm	m	27,027	365,00	9 864,86
			11,7*1,155*2		27,027		
			Součet		27,027		
21	K	764410340R00	Oplechování parapetů včetně rohů z lak. plechu, rš 250 mm	m	32,700	300,00	9 810,00
			1,5*4+1,2*(3+4) "uliční SZ průčelí		14,400		
			Mezisosoučet		14,400		
			0,9+0,6*2 "štít SV průčelí		2,100		
			Mezisosoučet		2,100		
			1,2*2+0,9		3,300		
			0,5*4		2,000		
			0,9*6		5,400		
			1,2*3+0,9		4,500		
			1,0		1,000		
			Mezisosoučet		16,200		
			Součet		32,700		
22	K	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	33,600	45,00	1 512,00
			1,5*4+1,2*(3+4) "uliční SZ průčelí		14,400		
			Mezisosoučet		14,400		
			0,9+0,6*2 "štít SV průčelí		2,100		
			Mezisosoučet		2,100		
			1,2*2+0,9		3,300		
			0,5*4		2,000		
			0,9*7		6,300		
			1,2*3+0,9		4,500		
			1,0		1,000		
			Mezisosoučet		17,100		
			Součet		33,600		
23	K	764221720R00	Oprava oplechování říms Ti-Zn, rš 500 mm, do 30°	m	15,640	395,00	6 177,80
			15,64 "Čelní strana		15,640		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet						15,640	
24	K	764554703R01	Demontáž a zpětná montáž odpadní trouby kruhové, D 150 mm	m	-17,280	200,00	-3 456,00
			-50,98 "odpočet zadávaného množství		-50,980		
			8,3*2 "Čelní stěna		16,600		
			(7,3+1,25)*2 "Zadní strana		17,100		
Součet						-17,280	

783 - Nátěry

489,60

25	K	783101811R00	Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "A" oškrábáním	m2	1,440	100,00	144,00
26	K	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	1,440	240,00	345,60

997 - Přesun sutě

4 191,59

31	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,726	890,00	1 536,14
32	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,726	218,00	376,27
33	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,794	9,50	311,54
34	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,726	1 140,00	1 967,64

M - Práce a dodávky M

7 122,50

21-M - Elektromontáže

7 122,50

30	K	210220000R00	DTZ a zpětná montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s úpravou kotev	m	25,900	275,00	7 122,50
			8,7*2+8,5		25,900		
Součet						25,900	