

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku
Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést dílo - stavbu

Oprava místní komunikace v obci Chmelištná

I. SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL : **Městys Nepomyšl**
sídlo : Nepomyšl čp. 82, Nepomyšl 439 71
jednající : **Josef Lněniček**, starosta městyse Nepomyšl
zástupce ve věcech technických:
bankovní spojení : Komerční banka, a.s., Žatec, č.ú. 4829-481/0100
IČ : 00265284 TELEFON : 415 213 133
FAX : 415 211 241
e-mail : ounepomysl@jseznam.cz

dále jen „objednatel“

a

2. ZHOTOVITEL : **EUROVIA CS, a.s.**
sídlo : Národní 10, 113 19 Praha 1,
zapsaná do Obchodního rejstříku Městským soudem v Praze
dne 04.05.1992, oddíl B, vložka 1561
kontaktní adresa : EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary,
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary
zastoupen : **Ing. Josefem Králem**, ředitelem závodu Karlovy Vary,
na základě plné moci
p. Zaki Shamal, hlavní stavbyvedoucí, tel.731 601 460
zástupce ve věcech realizace díla:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha, č.ú. 0141360165/0100
IČ : 45274924 TELEFON : 353 225 231
DIČ : CZ45274924 FAX : 353 227 800
e-mail : veronika.hornova@eurovia.cz

dále jen „zhotovitel“

II. PODSTATA SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. **Předmětem smlouvy** je, na základě rozhodnutí zadavatele (objednatele) o výběru nejvhodnější nabídky dle Výzvy k podání nabídky ze dne 12.04.2013 a Nabídky uchazeče (zhotovitele) č. 13/104 závazek zhotovitele provést stavbu – »**Oprava místní komunikace v obci Chmelištná**«.

Předmětem díla je oprava místní komunikace v obci Chmelištná. Přesný rozsah díla je určen výzvou zadavatele.

Dílo bude zhotoveno podle následujících dokumentů:

- a) **Výzvy** k podání nabídky ze dne 12.04.2013, , předané zadavatelem uchazeči, jako podklad pro zpracování nabídky;
- b) **výkazu výměr**
- c) **Stavebního povolení v právní moci**, nebo ohlášení stavebních úprav stavebnímu úřadu
- d) **Nabídky zhotovitele č. 13/104**
- e) Platných **ČSN a ČSN EN**, týkajících se předmětu díla,
- f) Této **Smlouvy o dílo**.

2. **Rozsah díla** je určen:

- a) **Výzvou** k podání nabídky ze dne 12.04.2013 včetně výkazu výměr,
- b) **Nabídkou** zhotovitele č. 13/104.

Součástí díla je též provedení příslušných zkoušek v souladu s platnými ČSN, ČSN EN, TP a zákonem č. 22/97 Sb. a předložení dokladů o jejich provedení objednateli.

3. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit dle ustanovení smlouvy o dílo.

4. **Místem plnění** je Oprava místní komunikace v obci Chmelištná..

III. ČAS PLNĚNÍ – HARMONOGRAM SMLUVNÍCH TERMÍNŮ

1. Práce budou provedeny v období:

Termín předání a převzetí staveniště do 8.7.2013

Zahájení stavebních prací..... od 8.7.2013

Bude-li objednatel v prodlení s předáním staveniště, prodlouží se termín dokončení prací o stejný počet dní, jako činí prodlení objednatele a o dobu nutnou k zahájení prací, případně k jejich pokračování (např. z důvodu nevhodných klimatických podmínek apod.).

Dokončení prací do 31.8.2013

Termín řádného dokončení díla je možno přiměřeně prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší moci nebo nepříznivými klimatickými podmínkami v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN a ČSN EN práce, které jsou předmětem této smlouvy provádět nebo z viny objednatele.

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě položkového rozpočtu jako cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná pro rozsah díla a termíny realizace uvedené v této smlouvě o dílo a je platná po celou dobu realizace díla a činí:

Cena díla celkem bez DPH	886 079,00 Kč
Daň z přidané hodnoty 21%	186 077,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 072 156,00 Kč

2. Podmínky, při jejich splnění je možno, po odsouhlasení objednatelem, překročit výši nabídkové ceny:
- Cenu díla dle této smlouvy je možno překročit pouze v případě, že objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování zadávacího řízení znám (tzv. „vícepráce“).
 - Objednatel má, na základě jednoznačně vymezených položek použitých ve výkazu výměr (v nabídkovém rozpočtu), možnost uplatňovat v průběhu realizace stavby cenové odpočty (tzv. „měněpráce“) v případě, že nebudou zhotovitelem provedeny práce a dodávky, které jsou zahrnuty ve výkazu výměr a jsou předmětem této smlouvy (např. změny, doplňky apod.). Změna rozsahu předmětu této smlouvy z titulu uvedených „měněprací“ bude provedena formou dodatku k této smlouvě o dílo.
 - Případné »vícepráce« nebo »měněpráce« budou rozpočtovány stejnými jednotkovými cenami, jako jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu a pokud se jedná o práce v nabídkovém rozpočtu neobsažené, tyto budou oceněny jednotkovými cenami dle platného ceníku stavebních prací (URS) v aktuální cenové úrovni.
 - Změní-li se daňové předpisy. Nabídkovou cenu je možné překročit, pokud dojde před nebo v průběhu realizace veřejné zakázky ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla. K ceně díla bude fakturována daň z přidané hodnoty sazbou dle právních předpisů platných v době zdanitelného plnění.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Objednatel prohlašuje, že financování předmětu díla má zajištěno.
- Objednatel i zhotovitel se dohodli na následujícím systému platebních podmínek:
 - Objednatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placení z účtu objednatele na účet zhotovitele.
 - Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve vazbě na provedené práce a dodávky na základě měsíčních daňových dokladů - faktur, vystavených zhotovitelem. Přílohou daňových dokladů bude soupis provedených prací a dodávek, tzv. zjišťovací protokol, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.
- Faktury budou mít veškeré náležitosti ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. a budou odesílány na adresu objednatele uvedenou v čl. I. odst. 1 této smlouvy o dílo.
- Lhůta splatnosti faktury je **21 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.
- Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je:
 - den podpisu předávacího protokolu, nebo
 - den podpisu předávacího protokolu sjednané části díla, nebo
 - poslední den předchozího kalendářního měsíce,

podle toho, která okolnost nastane dříve.

6. Objednatel *není* plátcem DPH ve smyslu zákona o DPH, §92e – režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví. Přijaté zdanitelné plnění *nepoužije* pro ekonomickou činnost.

VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. V závislosti na technických podmínkách budou práce prováděny buď při částečné, nebo při úplné uzavírce silničního provozu. Zhotovitel zajistí vydání rozhodnutí o uzavírce vč. stanovení přechodné úpravy provozu a provede dopravní značení dle Technických podmínek TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích a zajistí jeho údržbu po dobu provádění stavby.
2. Objednatel prohlašuje, že jsou splněny podmínky pro realizaci stavby z hlediska ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
3. **Zařízení staveniště** - Objednatel předá zhotoviteli odvodněné staveniště ve stavu odpovídajícím schválené dokumentaci stavby pro stavební povolení, prosté vad a práv třetích osob v termínu dle smlouvy tak, aby zhotovitel mohl práce, které jsou předmětem smlouvy zahájit a plynule v nich pokračovat.

Součástí předání staveniště je bezplatné předání:

- a) stavebního povolení v právní moci,
- b) schválené Dokumentace pro stavební povolení – 2 paré,
- c) vytyčených hlavních směrových bodů stavby (v souřadnicovém systému S-JTSK),
- d) výškových bodů stavby (ve výškovém systému Bpv),
- e) vstup a jezd na pozemky, které tvoří staveniště,
- f) vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek, dle platných zákonů, vyhlášek a nařízení o BOZP a PO a technických zařízení při stavebních pracích,
- g) místa napojení na zdroj pitné vody a elektrické energie pro potřeby stavby,
- h) místa napojení odvodnění stavby do kanalizace,
- i) vyznačených hranic staveniště,
- j) plochy pro zařízení staveniště a skládky stavebního materiálu.

Zápis o převzetí staveniště, který podepíší zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí této smlouvy.

4. **Dodržování předpisů** - Zhotovitel odpovídá za provedení díla v souladu s příslušnými platnými, bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník**. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti.

Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Během pracovní doby musí být deník na stavbě přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím prací, popř. odstraněním ojedinělých drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí.

Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy a s dvěma oddělitelnými průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení, buď v prvopise, nebo v opise ukládají přímo na staveništi. Změny v průběhu realizace a záznamy o jejich technickém vyrovnání a odsouhlasení budou zaznamenány ve stavebním deníku.

Objednatel potvrdí změny do tří pracovních dnů. Cenové projednání bude ukončeno do deseti pracovních dnů od předložení návrhu zhotovitelem.

6. Objednatel je povinen zajistit na stavbě **technický dozor**, který zastupuje objednatele při předání a převzetí staveniště, provádí potřebné záznamy ve stavebním deníku, předává zhotoviteli rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, týkající se stavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor přejímá dokončené dílo nebo jeho část a vystavuje zápis o předání a převzetí díla nebo jeho části.

Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku podepsaným technickým dozorem), nejméně dva pracovní dny předem, k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací před zakrytím, ačkoli byl k tomu řádně vyzván, má se zato, že se způsobem jejich provedení souhlasí.
8. Zhotovitel bude dodržovat na převzatém staveništi a používaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, a zajistí označení stavby.
9. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací postup prací, včetně uvedení opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací zakázky.
10. Zhotovitel po skončení stavby vyklidí staveniště, kde se dílo provádělo. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí této smlouvy, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

VII. PŘEJÍMKA DÍLA

1. Přejímka výkonů dodaných zhotovitelem bude provedena v dohodnutém termínu v místě stavby. Zhotovitel musí o přejímce požádat minimálně 5 pracovních dnů předem.
2. Dílo bude předáno ve stanoveném termínu jeho provedení bez nedodělků a vad bránících užívání díla.
3. Při přejímce bude vyhotoven protokol se soupisem případných vad a termínem jejich odstranění.
4. Protokol o přejímce bude vyhotoven ve dvou exemplářích a podepíše ho obě smluvní strany.

Podklady pro přejímací řízení. Zhotovitel předá při přejímacím řízení objednateli:

- a) obvyklou dokumentaci (atesty, protokoly o provedených zkouškách kvality),
- b) stavební deník.

Výše uvedené platí, pokud takové doklady nebudou na základě zpracovaných technologických postupů a ČSN předány objednateli již dříve v průběhu výstavby.

4. O odevzdání a převzetí díla nebo jeho části sepíše smluvní strany zápis, který bude obsahovat zejména prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přijímá a soupis případných drobných vad a nedodělků včetně dohodnutých termínů jejich odstranění.

Pokud objednatel odmítne dílo pro vady převzít, je povinen vady specifikovat a přesně označit rozpor s obecně závazným předpisem nebo smluvním ustanovením mezi objednatelem a zhotovitelem.

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA A PODMÍNKY

1. Vlastnosti díla, jeho vady a záruční doby se řídí podle obecně závazných právních předpisů a ustanovení této smlouvy. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Za vady díla se nepovažují změny na díle vzniklé běžným opotřebením při užívání díla, zanedbáním nebo prováděním nevhodné údržby díla, užíváním díla v rozporu s předpoklady projektu díla a okolnostmi, které vylučují odpovědnost zhotovitele.

1.1. Zhotovitel zaručuje, že po záruční dobu bude mít dílo vlastnosti stanovené obecně závaznými českými technickými normami a touto smlouvou, s přihlédnutím k běžnému opotřebením. Zhotovitel odpovídá za vady, které se projeví, či případně vzniknou v záruční době.

1.2. Zhotovitel poskytne objednateli na provedené dílo, které je předmětem této smlouvy, záruční dobu v délce **60 měsíců**.

1.3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla, případně jeho uvedením do provozu před předáním a převzetím.

1.4. Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené:

- a) vadami částí stavby, které zhotovitel neprováděl (např. vady zemního tělesa, stávajících podkladních vrstev atd.),
- b) vadami věcí, které mu předal objednatel

IX. SMLUVNÍ POKUTY

1. Za prodlení s provedením díla ve stanovené lhůtě dle této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: Pět setin procenta) za každý den prodlení.

Zhotovitel neplatí smluvní pokutu v případech, kdy prodlení se splněním povinnosti dodat vzniklo z důvodů neležících na jeho straně.

2. Je-li objednatel v prodlení s placením peněžních závazků, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: Pět setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení

X. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění majetku a osob zejména pro tato rizika:

- a) pojištění živelní,
- b) pojištění odpovědnosti za škody třetím osobám,
- c) pojištění stavebně-montážních rizik a rizik souvisejících

XI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Pokud v průběhu plnění smlouvy dojde na základě dohody smluvních stran k dodatkovým pracím nebo změnám oproti sjednanému předmětu smlouvy, budou ustanovení smlouvy touto změnou dotčena (např. čas plnění, cena apod.) změněna dohodou smluvních stran – dodatkem ke smlouvě o dílo.
2. Dodatečné práce a změny požadované objednatelem budou prováděny po dohodě smluvních stran, uvedené ve stavebním deníku a podepsané zástupcem objednatele a stavbyvedoucím. Tento zápis bude podkladem pro dodatek ke smlouvě o dílo.
3. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

XII. ZÁVĚREČNÁ ZÁVAZNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud se případné majetkové spory z této smlouvy nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, budou je řešit v rozhodčím řízení u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze dle jejího platného Rozhodčího řádu. Za rozhodné právo se pak považuje právo České republiky.
2. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí ustanoveními obchodního zákoníku, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
3. Tuto smlouvu lze změnit, upravit nebo doplnit pouze písemnou formou - dodatkem ke smlouvě o dílo.
4. Tato smlouva o dílo je vypracována v jednom vyhotovení jako součást nabídky zhotovitele (uchazeče).

Přílohy: 1) nabídka zhotovitele

Za objednatele

Dne: 28-05-2013



Josef Lněniček
p. Josef Lněniček
starosta městyse Nepomyšl

Za zhotovitele

Dne: 21-05-2013

Ing. Josef Král
ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.



EUROVIA CS, a.s.
odštepny závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<i>Oprava místní komunikace - Chmelištná</i>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	886 079		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	886 079		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	886 079	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	886 079	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč	
DPH	10 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	886 079 Kč	
DPH	21 % činí :	186 077 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 072 156 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava místní komunikace - Chmelištná
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
		Zemní práce				
1	113 10-7222.R00	Odstranění podkladu nad 200 m ² ,kam.drcené tl.20 cm	m ²	1 408,00	13,82	19 458,56
2	181 10-1104.R00	Úprava pláně v zářezech , se zhutněním	m ²	1 408,00	8,03	11 306,24
3	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku (odvoz, skládkovné)	m ³	183,00	261,07	47 775,81
4	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	75,00	22,13	1 659,75
Celkem za 1 Zemní práce						80 200,36
Díl: 5						
Komunikace						
5	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²	1 408,00	95,37	134 280,96
6	571 90-5111.R00	Posyp podkladu kamenivem drceným do 25 kg/m ²	m ²	1 078,00	11,66	12 569,48
7	573 21-1111.R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	1 078,00	11,27	12 149,06
8	577 11-2114.R00	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 4 cm	m ²	1 078,00	216,45	233 333,10
9	577 11-4114.R00	Beton asf.ACL 16+ (ABH I),modif.ložný do 3 m, 4 cm	m ²	1 078,00	201,53	217 249,34
10	579 30-0015.R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 8cm	m ²	330,00	128,85	42 520,50
Celkem za 5 Komunikace						652 102,44
Díl: 91						
Doplňující práce na komunikaci						
11	917 46-1111.R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	m	670,00	161,50	108 205,00
12	592-17504	Obrubník Best MONO II přírodní 100x15/12x25 cm	kus	380,00	61,49	23 366,20
13	592-17509	Obrubník Best LINEA II přírodní 100x8x25 cm	kus	300,00	59,47	17 841,00
14	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	3,00	271,56	814,68
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						150 226,88
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
15	998 22-5311.R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	780,00	4,55	3 549,00
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						3 549,00

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

Uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku
Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést dílo - stavbu

Oprava místní komunikace v obci Chmelištná

I. SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL : **Městys Nepomyšl**
sídlo : Nepomyšl čp. 82, Nepomyšl 439 71
jednající : **Josef Lněniček**, starosta městyse Nepomyšl
zástupce ve věcech technických:
bankovní spojení : Komerční banka, a.s., Žatec, č.ú. 4829-481/0100
IČ : 00265284 TELEFON : 415 213 133
FAX : 415 211 241
e-mail : ounepomysl@seznam.cz

dále jen „objednatel“

a

2. ZHOTOVITEL : **EUROVIA CS, a.s.**
sídlo : Národní 10, 113 19 Praha 1,
zapsaná do Obchodního rejstříku Městským soudem v Praze
dne 04.05.1992, oddíl B, vložka 1561
kontaktní adresa : EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary,
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary
zastoupen : **Ing. Martinem Vidimským**, provozně-obchodním náměstkem,
závodu Karlovy Vary, na základě plné moci
p. Petr Bláha, hlavní stavbyvedoucí, tel.731 601 337
zástupce ve věcech realizace díla:p. Martin Valášek, stavbyvedoucí, tel.731 601 455
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha, č.ú. 0141360165/0100
IČ : 45274924 TELEFON : 353 225 231
DIČ : CZ45274924 FAX : 353 227 800
e-mail : veronika.hornova@eurovia.cz

dále jen „zhotovitel“

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo 1514.3060364ZSH
Oprava místní komunikace v obci Chmelištná

Dodatkem č. 1 se, na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení smlouvy o dílo č. 1514.3060364ZSH ze dne 28.5.2013 následovně:

V článku I. SMLUVNÍ STRANY u 2.ZHOTOVITELE takto :

Zastoupení : hlavní stavbyvedoucí p. Petr Bláha, tel. 731 601 337
Ve věcech realizace díla: stavbyvedoucí p. Martin Valášek, tel. 731 601 455

Ostatní ustanovení čl. I Smluvní strany se nemění.

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 Smlouvu o dílo.

Dodatek č. 1 Smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právní účinností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Za objednatele

Dne: 22 -07- 2013

p. Josef Lněniček
starosta městyse Nepomyšl



Za zhotovitele

Dne: 18 -07- 2013

Ing. Martin Vidimský
provozně-obchodní náměstek
závodu Karlovy Vary
na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.



EUROVIA CS, a.s.
odštepny závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary



PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1,

IČ: 45274924,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jednající Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a

Ing. Zdeňkem Synáčkem, členem představenstva

(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci

panu Ing. Martin Vidimský,

rodné číslo 7808052340


(dále jen „Zmocněnec“),


aby **od 4.7. do 19.7. 2013** zastupoval ředitele závodu Karlovy Vary, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ při výkonu jeho oprávnění jednat za Společnost, a to při právních úkonech týkajících se provozu uvedeného závodu, které může být účelné a potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.


Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací **veřejných i ostatních zakázek**, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli; podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat vysvětlení, námítky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn činit pouze ty právní úkony, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **30 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je veřejný, dotovaný nebo sektorový **zadavatel ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **7,5 milionu Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiný zadavatel**.

Tato plná moc je účinná **od 4.7.2013 do 19.7.2013**.

V Praze dne 18-06-2013

Ing. Martin Borovka
předseda představenstva


EUROVIA CS, a.s.
Národní 10
113 19 Praha 1


Ing. Zdeněk Synáček
člen představenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo položky ověřovací knihy: O 50/2013, 54/2013

O v ě ř u j i, že dnes přede mnou tuto listinu **vlastnoručně podepsali**

pan Ing. Martin Borovka, nar. 24.2.1974, -----
bytem Praha 6, Dejvice, Na Míčance 2642/4, -----

pan Ing. Zdeněk Synáček, nar. 29.11.1959, -----
bytem Praha 10 – Hostivař, Řepčická 1261/24, -----

jejichž totožnost byla prokázána úředními průkazy.-----

V Praze dne 18.6.2013

